

## IZVEŠTAJ O RADU KANCELARIJE ZA LER U 2013. GODINI

IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM / ZAVRŠENIM PROJEKTIMA KANCELARIJE ZA LER U 2013. GODINI		
	Projekat/Cilj/Aktivnost/Budžet	Priprema projekta/Realizacija-Nosilac / Rezultati
1.	<b>Restauracija „Gigine kuće“, Naraodne biblioteke Desanka Maksimović Vlasotince</b>	
1.1	<p>Opšti cilj: <i>Doprinos očuvanju unapređenju, razvoju i održivoj upotrebi i korišćenju graditeljsko kulturnog nasleđa.</i></p> <p>Konkretni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa;</b></li> <li>- <b>Stvaranje novog kulturnog sadržaja, u okviru bibliotečke delatnosti;</b></li> <li>- <b>Ostvarenje podrške jedinice lokalne samouprave u realizaciji programa.</b></li> </ul>	<p>Marinko Đorđević, KLER Srba Takić, direktor biblioteke</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formiranje projektnog tima;</li> <li>2. Sprovođenje postupka JN na osnovu Zakona, izabrati najpovoljnijeg ponuđača, potpisati Ugovor;</li> <li>3. Izbor nadzornog organa;</li> <li>4. Izvođenje radova;</li> <li>5. Nabavka i instaliranje IT opreme i nameštaja;</li> <li>6. Tehnički prijem i primopredaja radova;</li> <li>7. Formiranje i pokretanje novih aktivnosti i otvaranje odeljenja strane literature;</li> <li>8. Promovisanje projekta (na početku) i promotivna kampanja rezultata projekta (na kraju projektnih aktivnosti)</li> </ol> <p><b>Budžet: 64.769,79 €</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>59.245,50 € Evropska unija i švajcarska vlada – Program evropskog partnerstva sa opštinama EUPROGRES</b></li> <li>- <b>5.524,29 € Iz budžeta opštine Vlasotince</b></li> <li>- <b>Početak, septembar 2012.</b></li> <li>- <b>REALIZOVAN, februar 2013.</b></li> <li>- <b>Završni izveštaj (narativni i finansijski), mart 2013.</b></li> </ul>	<p><b>Marinko Đorđević, KLER</b> <b>Srba Takić, direktor biblioteke</b></p> <p>Oština Vlasotince</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspešno završena sanacija „Gigine kuće“ - objekta koji je pod zaštitom zavoda za zaštitu spomenika kulture</li> <li>2. Poboľjšani uslovi rada Narodne biblioteke što doprinosi većim i uspešnijim rezultatima rada upošljenika.</li> <li>3. Veće interesovanje čitalaca za knjigu i drugih usluga koje pruža biblioteka kroz svoje aktivnosti</li> </ol>
2.	<b>Jačanje ženskog preduzetništva, stvaranje dodatne vrednosti u opštinama Cna Trava i Vlasotince</b>	
2.1	<p>Opšti cilj: <i>Promovisanje ravnomernog društveno– ekonomskog razvoja Južne Srbije i smanjivanje razlika u standardu stanovništva u regionu i Srbiji kroz jačanje ženskog preduzetništva i stvaranje uslova koji omogućavaju <b>otvaranje novih radnih mesta</b> i doprinose mogućnostima za sticanje dohotka.</i></p> <p>Posebni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podrška stvaranju sredine koja omogućava otvaranje novih radnih mesta i doprinosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vatroslav Slavković, opština Crna Trava</li> <li>- Marinko Đorđević, opština Vlasotince</li> <li>- Vesna Đorđević RPKLe</li> </ul>

	<p>mogućnostima za sticanje dohotka;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promovisanje regionalnog ekonomskog razvoja;</li> <li>• Promovisanje partnerstva između ciljnih opština u Južnoj Srbiji.</li> </ul>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izbor žena polaznica treninga i organizovanje treninga po grupama,</li> <li>2. Formiranje Udruženja žena,</li> <li>3. Studijsko putovanje,</li> <li>4. Nabavka opreme,</li> <li>5. Početak konkretnih poslova-probni rad,</li> <li>6. Marketinške aktivnosti,</li> <li>7. Registracija zadruge,</li> <li>8. Izveštaj i revizija projekta.</li> </ol> <p><b>Realizovano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u 2012. Vrednost 11.830,00 \$ + 5.000,00 \$</li> <li>- u 2013. Vrednost 4.000,00 \$ - Opština Vlasotince</li> </ul> <p><b>Opština Crna Trava (bilo je i zajedničkih aktivnosti)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u 2012. Vrednost 47.380,00 \$</li> <li>- u 2013. Vrednost 15.000,00 \$</li> </ul> <p><b>Projekat je finansiran od strane Programa PBILD – Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Učešće opštine je iskazano preko plate angažovanih lica na projektu i nenovčano učešće (kanc. materijal i sl.)</li> </ul> <p>Početak, novembar 2011. REALIZOVAN, mart 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Završni izveštaj (narativni i finansijski), april 2013.</b></li> </ul>	<p>- Vatroslav Slavković, Nacionalni direktor projekta, opština Crna Trava</p> <p>- Marinko Đorđević, Nacionalni direktor projekta, opština Vlasotince</p> <p>- Vesna Đorđević, Menadžer projekta, angažovana od strane opštine Crna Trava</p> <p>Nosilac projekta: opština Crna Trava</p> <p>Partner: opština Vlasotince</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nakon obavljenih obuka žene su stekle znanje o načinu procene rizika, izradi Biznis plana</li> <li>2. Žene u Udruženju i zadrugama znaju koliko je važan marketing i imati plan za marketinšku kampanju</li> <li>3. Stečeno je znanje kako koristiti finansijska sredstva koja su im na raspolaganju</li> <li>4. Studijsko putovanje i upoznavanje sa Udruženjem žena Zlatiborskog okruga i razmena iskustava</li> <li>5. Formirano Udruženje žena „Vlasinske domaćice“ i umrežena sa drugim organizacijama.</li> <li>6. Kupljena oprema, posuđe, ambalaža sa znakom „Vlasinske domaćice“</li> <li>7. Izrađen promotivni materijal (flajeri, brošure i WEB site-a i sajamski pult sa policama, kuvar „Vlasinskih domaćica“)</li> <li>8. Formirane dve zadruge u Crnoj Travi i Vlasotincu.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jednaka dostupnost kvalitetnom obrazovanju – trpljenje ili bezuslovno prihvatanje</b>	
3.1	<p>Opšti cilj: <i>Unapređivanje kapaciteta relevantnih lokalnih institucija, lokalne samouprave, predškolskih ustanova (vrtića), osnovnih škola i romskih nevladinih organizacija za uspešno uključivanje i kvalitetno obrazovanje dece</i></p>	<p>Marinko Đorđević Marijana Ilić i partneri</p> <p>Nosilac: Opština Vlasotince</p>

	<i>romske nacionalnosti na nivou lokalne zajednice.</i>	Partneri: OŠ „8. oktobar“ Vlasotince OŠ „S. Janić“ Vlasotince OŠ „B. Miljković“ D. Prisjan OŠ „K. Petrović“ Kruševica PU „M. Dimanić“ Vlasotince UG „Društvo za edukaciju Roma“ Vlasotince
	Budžet: Vrednost projekta 34.768,00 € (3.574.464,34 RSD) Od čega opštini Vlasotince 2.320,00 € (238.516,95 RSD)  Finansiran iz zajma Svetske banke u okviru projekta DILS (Delivery of Improved Local Services) – „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou.  - Početak: april 2011. - REALIZOVAN, septembar 2013.  - <b>Završni izveštaj (narrativni i finansijski), oktobar 2013.</b>	Marinko Đorđević Marijana Ilić i partneri  Nosilac: Opština Vlasotince  Partneri: OŠ „8. oktobar“ Vlasotince OŠ „S. Janić“ Vlasotince OŠ „B. Miljković“ D. Prisjan OŠ „K. Petrović“ Kruševica PU „M. Dimanić“ Vlasotince UG „Društvo za edukaciju Roma“ Vlasotince
4	<b>Poboljšanje sanitarnih uslova izvora vode za piće za Vlasotince i zaštite sliva Vlasine - snabdevanje stanovnika Vlasotinca sa zdravom pijaćom vodom</b>	Bojan Marčić, UNOPS-EUPROGRES Marinko Đorđević, KLER
4.1.	Opšti cilj: <i>Doprinos poboljšanju sanitarnih uslova izvora vode i zaštite sliva Vlasine (životna sredina) kroz jačanje kapaciteta javnih komunalnih preduzeća i planiranog razvoja komunalne infrastrukture vode.</i> Posebni ciljevi: <i>Kontinuirano snabdevanje stanovnika Vlasotinca sa zdravom pijaćom vodom.</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formiranje projektnog tima realizacije</li> <li>• Tenderska procedura i ugovaranje opreme i radova</li> <li>• Sprovođenje instalacije</li> <li>• Primopredaja opreme</li> <li>• Vidljivost projekta</li> </ul> Budžet: 41.200,00 € 40.000,00 € Evropska unija i švajcarska vlada - EUPROGRES, evropsko partnerstvo sa opštinama 1.200,00 € Opština Vlasotince, budžet - Početak: jun 2013 - REALIZOVAN, decembar 2013. - <b>Završni izveštaj (narrativni i finansijski), decembar 2013.</b>	Realizacija: UNOPS, Bojan Marčić, Ivan Mladenović Opština Vlasotince: Marinko Đorđević, KLER i direktor vodovoda  1. Poboljšano okruženje štiteći Vlasinski basen reke od daljeg zagađenja i obezbeđuje kontinuirano snabdevanje čistom pijaćom vodom za stanovnike opštine Vlasotince. 2. Poboljšani kapaciteti JKP "Vodovod" u Vlasotincu
5.	<b>Revizija Strateškog plana razvoja opštine Vlasotince iz fokusa rodne ravnopravnosti i izrada predloga za</b>	Kancelarija za LER

	<b>usvajanje SLOR-a 2013-2017</b>	
	<p>Sprovođenje revizije i priprema teksta SLOR-a za usvajanje.</p> <p>Tehnička podrška PBILD-a, preko Centra za razvoj jablaničkog i pčinjskog okruga</p> <p>Realizovan, decembar 2012. - mart 2013.</p>	<p>Radna grupa opštine Vlasotince, Centar za razvoj jablaničkog i pčinjskog okruga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvršena revizija Strateškog plana razvoja opštine iz fokusa rodne ravnopravnosti i pripremljen tekst Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Vlasotince za period 2013. – 2017.</li> <li>- Usvojena SLOR od strane SO-e Vlasotince, 1. marta 2013.</li> </ul>
6.	<b>Izrada Plana kapitalnih investicija opštine Vlasotince i Priprema Odluke za programski budžet opštine Vlasotince</b>	Marinko Đorđević, Kancelarija za LER
6.1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pripremne aktivnosti: Donošenje odluke o izradi, formiranje radne grupe, usvajanje Pravilnika sa pratećom dokumentacijom i kalendarom izrade PKI</li> <li>2. Izrada Plana kapitalnih investicija               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Prikupljanje podataka, ideja za projekte</li> <li>2.2 Izrada profila opštine</li> <li>2.3 Odabir projekata, prioritizacija</li> </ol> </li> <li>3. Javna debata</li> <li>4. Javna rasprava</li> <li>5. Izrada Projektnih predloga, 27 (dvadeset sedam)</li> <li>6. Medijsko predstavljanje PKI</li> <li>7. Analiza podataka i budžeta opštine</li> <li>8. Izrada programskog budžeta za 4 JP i ustanove (Dom zdravlja, JP Direkcija za urbanizam i izgradnju, Biblioteka, Kulturni centar)</li> <li>9. Usvajanje PKI</li> <li>10. Formiranje odluke o programskom delu budžeta</li> </ol> <p>Vrednost projekta: 27.272,00 €</p> <p>Realizovan, februar – jul/avgust 2013.</p> <p>Tehnička podrška Program evropskog partnerstva sa opštinama EUPROGRES, angažavanje tima experata The Urban instituta</p>	<p>Radna grupa</p> <p>The Urban insitute, angažovan od strane EUPROGRES-a kao expertska-tehnička podrška</p> <p>Izrađen i usvojen Plan kapitalnih investicija opštine Vlasotince za period 2014-2018.</p> <p>Pripremljen model odluke za programski deo budžeta opštine za 2014. godinu</p>
7	<b>Izrada Studije konkurentnosti za opštine u južnoj i jugoistočnoj Srbiji</b>	EUPROGRES Kancelarija za LER opštine Vlasotince
7.1.	<p>Prikupljanje, obrada, ažuriranje i dostavljanje podataka (popunjenih upitnika) DCG-Consulting-u za izradu Studije konkurentnosti u južnoj i jugoistočnoj Srbij</p> <p>Upitnici: Lokalni ekonomski razvoj, zdravstvo, školstvo, Urbanizam i izgradnja, zaštita životne sredine, omladinska politika, kapitalno investiranje...</p>	<p>KLER, Radna grupa, kordinator Marinko Đorđević DCG Consulting Beograd</p>

	<p>Izrada Portala lokalne samouprave</p> <p>Tehnička podrška Program evropskog partnerstva sa opštinama EUPROGRES, angažovanje tima experata DCG Consulting-a Beograd</p> <p>Realizacija, jun – decembar 2013. (Realizacija se nastavlja i u 2014.)</p>	
8.	<p><b>Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za vodosnabdevanje gradskog naselja Vlasotince sa zamenom azbestnih cevi</b></p>	Kancelarija za LER
	<p>Budžet: 1.776.000,00 RSD</p> <p>Finasiran od strane Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja (Vlada Republike Srbije)</p> <p>Odobrena sredstva po prijavi na konkurs u iznosu od 2.000.000,00 RSD</p> <p>Realizovan, april – decembar 2013. godine  <b>Završni izveštaj (narativni i finansijski), decembar 2013.</b></p>	<p>KLER, Služba za JN i JP Direkcija za urbanizaciju</p> <p>Izrađena projektne tehnička dokumentacija</p>
9.	<p>Elektronski registar za inventar imovine lokalnih samouprava</p>	EUPROGRES Kancelarija za LER
9.1	<p>Nabavka i instalacija Softvera za inventar imovine opštine Vlasotince</p> <p>Donacija EUPROGRES-a, izvršilac GDI GiS DATA Beograd</p> <p>Realizacija, septembar – decembar 2013. godine</p>	<p>EUPROGRES Kancelarija za LER Gdi GiS DATA Beograd</p> <p>Izvršena nabavka i instalacija Softvera za inventar imovine opštine Vlasotince</p> <p>Izvršena obuka za korišćenje softvera</p>
10	<p>Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu</p>	Kancelarija za LER Stalna konferencija gradova i opština
10.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Potpisati Memorandum o saradnji između opštine Vlastince i SKGO o realizaciji projekta „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“</li> <li>✓ Prema Akcionom planu, projekat će trajati 15 meseci</li> <li>✓ Projekat je finansiran od strane Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO). Implementacioni partneri su Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i OPTIMUS – Centar za dobro upravljanje</li> </ul> <p>Realizacija, Oktobar 2013 – decembar 2014.</p>	<p>Stalna konferencija gradova i opština</p> <p>Radni tim opštine Vlasotince, koordinator Marinko Đorđević</p>

11	Izrada Plana integriteta	Marinko Đorđević
11.1	Na osnovu člana 59. Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008 i 53/2010 izraditi Plan integriteta  Održana obuka od strane EUPROGRESA za radne timove za opštine koje pokriva Program evropskog partnerstva sa opštinama.  Realizacija, mart 2013.	Radna grupa, koordinator Marinko Đorđević  Izrađen Plan integriteta Usvojen Plan integriteta od strane SO-e Vlasotince Formiran Tim za primenu Plana Integriteta, čime je prestao mandat tima za izradu PI.
12	<b>DISCOVERING ENERGY (otkriti energiju).</b>	Ministarstvo za urbanizam i građevinarstvo Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Nemačka agencija za međunarodnu saradnju Kancelarija za LER opštine Vlasotince
12.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prikupljanje, praćenje i analiza podataka koji se odnose na postojeći građevinski fond, potrošnju energije u različitim tipovima zgrada i potencijalnim investicionim i neinvesticionim merama za poboljšanje energetske efikasnosti.</li> <li>- Izbor 5 različitih tipova zgrada</li> <li>- Planiranje, organizacija i obezbeđenje resursa.</li> <li>- Dostavljanje podataka Regionalnom koordinacionom timu</li> <li>- Dostavljanje podataka regionalnom tehničkom timu.</li> </ul> <p>Izložba termovizijskih fotografija različitih tipova zgrada Javna debata</p> <p>Realizacija, jun – novembar 2013.</p>	<p>Ministarstvo za urbanizam i građevinarstvo Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Nemačka agencija za međunarodnu saradnju Regionalna radna grupa</p> <p>Radni tim opštine Vlasotince, koordinator Marinko Đorđević</p> <p>Prikupljeni, analizirani podaci, dostavljeni regionalnom radnom timu Izabrano 5 različitih tipova zgrada Dodeljeno 5 energetskih pasoša Održana izložba termovizijskih fotografija zgrada različitih tipova Održana javna debata o energetske efikasnosti u zgradarsvu Održana završna konferencija o postignutim rezultatima i nastavak aktivnosti na projektu.</p>
<b>PROJEKTI ČIJA SE REALIZACIJA NASTAVLJA I U 2014. godini</b>		
1	<b>Izrada Studije konkurentnosti za opštine u južnoj i jugoistočnoj Srbiji</b>	<b>EUPROGRES</b> Kancelarija za LER opštine Vlasotince

<p>1.1</p>	<p>Prikupljanje, obrada, ažuriranje i dostavljanje podataka (popunjenih upitnika) DCG-Consulting-u za izradu Studije konkurentnosti u južnoj i jugoistočnoj Srbij</p> <p>Izrada Portala lokalne samouprave</p> <p>Tehnička podrška Program evropskog partnersta sa opštinama EUPROGRES, angažavanje tima experata DCG Consulting-a Beograd</p>	<p>KLER, Radna grupa, kordinator Marinko Đorđević DCG Consulting Beograd</p>
<p>2</p>	<p><b>DISCOVERING ENERGY (otkriti energiju).</b></p>	<p>Ministarstvo za urbanizam i građevinarstvo Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Nemačka agencija za međunarodnu saradnju Kancelarija za LER opštine Vlasotince</p>
<p>2.1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prikupljanje, praćenje i analiza podataka koji se odnose na postojeći građevinski fond, potrošnju energije u različitim tipovima zgrada i potencijalnim investicionim i neinvesticionim merama za poboljšanje energetske efikasnosti.</li> <li>- Planiranje, organizacija i obezbeđenje resursa.</li> <li>- Dostavljanje podataka Regionalnom koordinacionom timu</li> <li>- Dostavljanje podataka regionalnom tehničkom timu.</li> </ul>	<p>Ministarstvo za urbanizam i građevinarstvo Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Nemačka agencija za međunarodnu saradnju Regionalna radna grupa</p> <p>Radni tim opštine Vlasotince, kordinator Marinko Đorđević</p>
<p>3</p>	<p><b>„Korak po korak idemo napred“</b></p>	<p>Marinko Đorđević Savet za rodnu ravnopravnost</p>
<p>3.1</p>	<p>Opšti cilj <i>Doprinos unapređenju zdravlja žena iz višestruko diskriminiranih grupa u Vlasotincu</i></p> <p>Posebni cilj <i>Obezbeđivanje dostupnosti zdravstvene zaštite za žene sa sela, Romkinje i samohrane majke</i></p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formiranje tima radi uspešne realizacije projektnih aktivnosti. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menadžer projekta,</li> <li>- Asistent za tehničku,</li> <li>- Asistent za finansije.</li> </ul> </li> <li>2. Povećanje informisanost seoskih žena i onih iz</li> </ol>	<p>Menadžer projekta Asistent za tehničku podršku Asistent za finansije Kancelarija za LER</p> <p>Potpisnik Ugovora opština</p>

	<p>višestruko diskriminiranih grupa, njih 100, o rodnoj ravnopravnosti u zdravstvenoj politici, o načinu prevencije i uopšte o pravu na zdravstvenu zaštitu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Uraditi ginekološki pregledi za 20 žena iz najugroženijih grupa, koje do sada nisu imale zdravstvenu zaštitu.</li><li>4. Senzibilisanje šire javnosti za probleme seoskih žena i upoznavanje javnosti sa ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti i pravima i mogućnostima zaštite zdravlja žena.</li><li>5. Prezentovanje rezultata, povećanje vidljivosti problema sa kojima se suočavaju seoske žene i one iz višestruko diskriminiranih grupa, na završnoj konferenciji.</li><li>6. Izraditi odluku Skupštine opštine o organizovanim pregledima žena iz sela jednom u šest meseci.</li></ol> <p>Budžet: 261.000,00 RSD Finasiranje: 226.000,00 RSD Evropska unija i švajcarska vlada, program evropskog partnerstva sa opštinama EUPROGRES 35.000,00 RSD Opština Vlasotince, budžet.</p> <p>Trajanje Decembar 2013. do 8. mart 2014.</p>	Vlasotince za Savet za rodnu ravnopravnost
--	--	--

**Analiza mogućnosti i potreba, pokretanje novih razvojnih projekata, uspostavljanje i održavanje kontakata, koordinacija (JP, Ustanove, opštinske službe)**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Praćenje i obaveštavanje o konkursima, distribucija konkursnog materijala mogućim aplikantima.</li><li>- Priprema projektnih predloga za konkurisanje kod donatora, ministarstava</li><li>- Aktivno učešće u projektima</li></ul> <p><b>Realizovano:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pripremljen Memorandum o saradnji između Nacionalnog demokratskog instituta i opštine Vlasotince čija je svrha razvoj rodno senzitivnih politika na lokalnom nivou. (28.01.2013)</li><li>- Održana dva radna sastanak/treninga lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost opština Vlasotince i Surdulica, u organizaciji NDI (Nacionalni demokratski institut). (</li></ul>
--	--



januar 2013. Rodno odgovorno budžetiranje)

- Pismo podrške za produžetak programa EU PROGRES, upućeno EU PROGRES-u, Delegaciji EU u R Srbiji, Kancelariji za evropske integracije (15.01. 2013.)
- Organizovanje sastanka Lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Vlasotince
- Aktivnosti za pripremu **programskog budžetiranja** i izradu **Plana kapitalnih investicija**, sastanci sa predstavnicima EU PROGRES-a i ekspertima. (januar, mart 2013.)
- Sprovedene aktivnosti, pop projektu “Uređenje matičnih knjiga u elektronskom obliku”, za nabavku računarske opreme za matičnu službu – 6 računara i 11 laserskih štampača i pripremljen Ugovor o dodeli sredstava sa KORNRP.
- Aktivnosti na **reviziji Strateškog plana iz fokusa rodne ravnopravnosti**, a nakon toga i priprema zahteva za usvajanje Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Vlasotince 2013-2017.
- Sakupljanje neophodnih informacija i populjavanje Upitnika o rešavanju problema napuštenih životinja na teritoriji opštine Vlasotince i prikupljanje i dostavljanje tražene dokumentacije ORCA-u (Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama, Beograd) (12.02. 2013)
- Prijavljen projekat „Izrada projektno tehničke dokumentacije za Rekonstrukciju sistema za vodosnabdevanje gradskog naselja Vlasotince sa zamenom azbestnih cevi“ Kanceleriji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja (20.02. 2013.)
- Pismo podrške za nastavak, tj. produžetak programa UN PBILD II (Održanje mira i inkluzivnog lokalnog razvoja – zajednički program UN-a u Južnoj Srbiji) (07.03. 2013.)
- Pripremljen zahtev za usvajanje Pravilnika o pripremi plana kapitalnih investicija opštine Vlasotince za period 2013-2018. godine i prosleđen SO-e Vlasotince i Opštinskom veću na usvajanje - koji se odvija uz podršku programa EU PROGRES (11.03. 2013.)
- **Aktivnosti na finalizaciji** Strategije lokalne bezbednosti opštine Vlasotince 2012-2014. godine sa Akcionim planom i podnošenje zahteva za usvajanje SO-e Vlasotince i Opštinsko veće (12.03. 2013.)
- Pripremljen zahtev za korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih projekata, povodom Javnog konkursa za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2013. godini koje je raspisalo Ministarstvo finansija i privrede „Projekat „Izrada planske dokumentacije opštine Vlasotince za potrebe razvoja turizma“ (25.03. 2013.)
- Aktivnosti na izradi i usvajanju Plana integriteta
- Pripremljena prijava za projekat „Rekonstrukcija sportskog terena u školskom dvorištu OŠ „Dositej Obradović“ u Svođu, Ministarstvo omladine i sporta – (11.04.)
- Pripremljen i poslat I deo izveštaja za projekat „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za vodosnabdevanje gradskog naselja

Vlasotince sa zamenom azbestnih cevi“, KORNRP - (01.08. 2013.)

- Aktivnosti na izradi i usvajanju Plana kapitalnih investicija
- Pripremljen i poslat II deo izveštaja za projekat „Izrada projektno-tehničke dokumenatcije za rekonstrukciju sistema za vodosnabdevanje gradskog naselja Vlasotince sa zamenom azbestnih cevi“, KORNRP (19.12.2013.)
- Na osnovu potpisanog memoranduma o saradnji između opštine Vlasotince i Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) - Aktivnosti na kreiranju rodno senzitivnih politika na lokalnom nivou (organizovani sastanci u saradnji sa opštinom Surdulica),
- Poslat zahtev za prenamenu sredstava za pripremu strateških dokumenata, KORNRP -
- Aktivnosti na zaključenju ugovor o saradnji između Fondacije „Ana i Vlade Divac“ i opštine Vlasotince u cilju povećanja učešća mladih u razvoju lokalne zajednice (04.09.)
- Aktivnosti na zaključenju ugovora između opštine Vlasotince i Kancelarije za razvoj nedovoljno razvijenih područja o dodeli sredstava za nastavak finansiranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za vodosnabdevanje gradskog naselja Vlasotince sa zamenom azbestnih cevi. – KORNRP (25.09. 2013.)
- Pismo podrške nastavku rada programa PBILD2 u cilju rešavanja socijalnih pitanja, u ostvarivanju socijalne inkluzije, stvaranja uslova za brži ekonomski razvoj, jačanja kapaciteta i unapređenja rada lokalne samouprave (podrškom kroz treninge i stručno usavršavanje). (29.11.2013.)
- Izrada aplikacije za Projekat “Regionalna napor u uvođenju integrisanog sistema upravljanja otpadom“, po konkursu EXCHANGE4, jul 2013.
- Ažuriranje podataka u PADOR sistemu.
- Održana izložba termovizijskih fotografija u okviru projekta „Energetska efikasnost u zgradarstvu“. Projekat sprovode Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Republike Srbije, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) i 30 opština u jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji i Vojvodini, među kojima je i Vlasotince. (10. jun 2013.)
- Održan radni sastanak radne grupe za izradu Strategije održivog razvoja sa predstavnicima opština koje su nadležnost Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Iz opštine Vlasotince učestvovala dva predstavnika. (5. 7. 2013.)
- Učešća na Upravnom odboru EU PROGRES-a, 21. februar 2013. Ivanjica,
- Završna konferencija projekta “Energetska efikasnost u zgradarstvu” (Ministarstvo građevinarstva i urbanizma i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)), 5. i 6. decembar 2013, Mladenovac
- **Praćenje i obaveštavanje o konkursima, distribucija konkursnog materijala mogućim aplikantima**

**Unapređenje odnosa sa institucijama i organizacijama od značaja za Lokalni ekonomski razvoj, jačanje kapaciteta Kancelarije za LER, Poboljšanje imidža Opštine i KLER-a**

- Saradnja sa međunarodnim organizacijama/programima (PBILD, EU PROGRES), donatorima.
  - Saradnja sa Ministarstvima, Agencijama, Kancelarijama čiji je osnivač Vlada RS.
  - Saradnja sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, SKGO.
  - Saradnja sa NSZ u Leskovcu i Vlasotincu.
  - Realizovana studijska poseta Novom Sadu, Pokrajinska vlada – odbor za bezbednost, odbor za rodnu ravnopravnost, fond „Evropski poslovi“ u okviru izrade Regionalne strategije bezbednosti Jablaničkog i Pčinjskog okruga (7 opština), kao član regionalne radne grupe. (23-25. januar 2013.)
  - Realizovane obuke za izradu Strategije regionalne bezbednosti Jablaničkog i Pčinjskog okruga u organizaciji UN HABITAT-a u okviru PBILD programa, februar 2013.
  - Izrađena Strategija Regionalne bezbednosti (Marinko Đorđević član regionalne radne grupe)
  - Održana prezentacija Strategije regionalne bezbednosti, mart 2013, Pašina česma.
  - Prikupljanje podataka i popunjavanje i dostava Upitnika „Lokalni ekonomski razvoj opština“ Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.
  - Prikupljanje podataka i popunjavanje i dostava Upitnika „Antidiskriminacione politike na lokalnom nivou“ – IPA projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika, finansiran od strane EU. (januar 2013.)
1. Radionici “Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja – odnos jedinica lokalne samouprave i organa državne uprave” koja je održana od 27. februara do 01. marta 2013. godine na Zlatiboru. Radne grupe:
- Prva radna grupa:* Struktura, organizacija i nadležnosti lokalne samouprave  
*Druga radna grupa:* Zadaci lokalne samouprave i finansijski aspekti  
*Treća radna grupa:* Autonomija jedinica lokalne samouprave i supervizija države.  
*Opština Vlasotince imala zapaženu ulogu, naročito u drugoj radnoj grupi.*
- Učešće na radionici za pripremu i izradu Programskog budžeta i Plana kapitalnih investicija u organizaciji EU PROGRES-a. (17. januar 2013.)
  - Učešće na Petom satstanku SLAP koordinatora, Zrenjanin 8-9. oktobar 2013.
  - Izlaganje Plana Opštine Vlasotince za kapitalno investiranje u oblasti OIE na VI Međunarodnoj konferenciji – Razvojni programi Jugositoka Srbije. Marinko Đorđević, Koordinator Kancelarije za LER Opštine Vlasotince
  - Organizacija i učešće na Savetovanju o obnovljivim izvorima energije „Male hidroelektrane – energetska budućnost“ u Vlasotincu 25. 10. 2013.
  - Učešće na radionici „Tretman otpadnih voda i drugi vidovi proizvodnje biogasa“ (u originalu "Workshop on waste water treatment and other aspects of biogas production"). Skup je organizovan i finansiran u okviru Tajeks (TAIEX) programa Evropske komisije, a održan je u Subotici 19.-20. septembra 2013. godine.
  - U okviru MISP Programa (Program podrške razvoju infrastructure lokalne samouprave)

ucesce na radionici na temu "Programiranje i Priprema Infrastrukturnih Projekata" koja je odrzana 11 i 12 Aprila 2013 u Hotelu "Tami Residence" Nis.

- Učešće u kampanji „Evropa to si ti“, učesnici opštine obuhvaćene programom evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES, Leskovac 3. april 2013.
- Prisustvo na predavanju „Dosadašnja iskustva Državne revizorske institucije u postupku sprovođenja finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave“, koje su zajednički organizovali DRI i Program za razvoj UN u Srbiji (UNDP) u okviru projekta „Jačanje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji finansira Kraljevina Norveška.
- Radionica „Tretman otpadnih voda u regionu Južnog pomoravlja – sadašnji izazovi budući horizonti“ u organizaciji Centra za razvoj Jabl. i Pčinjskog okruga, 25. 11. 2013.
- Radionica „Najbolje prakse upravljanja projektima“ u organizaciji UNOPS-a (United Nations Office for Project Services), Beograd 17. septembar 2013.
- Sastanak sa predstavnicama institucije „Poverenice za zaštitu ravnopravnosti“ Antigonom Andonov i Goricom Čolić.
- Radionica „Dobro upravljanje u infrastrukturnim projektima“, u organizaciji EU PROGRES-a, Kopaonik 11-12. septembar 2013.
- Ostvarena dobra saradnja sa drugim službama i odeljenjima Opštinske uprave, javnim preduzećima i ustanovama, kao i sa menadžmentom LS i medijima.

### Informatičke i druge aktivnosti Kancelarije za LER

- Svakodnevna informatička podrška zaposlenima (elektronska komunikacija, obrada dokumenata, instalacija perifernih uređaja, korisničke aplikacije...)
- Oblikovanje, obrada slika i teksta za postavljanje na opštinskom sajtu
- Ažuriranje i postavljanje sadržaja na opštinskoj WEB prezentaciji, kreiranje izgleda sajta sa najnovijim informacijama.
- Pružanje podrške za pristup autorima korisničkih aplikacija na održavanju i unapređenju istih (po Ugovoru), npr. MEGA inženjering Computer, Info data, GDI DATA (GIS) kao i za administriranje i tehničko održavanje računarske mreže (Katalog).
- Pružanje podrške Javnim, Javno komunalnim preduzećima, ustanovama, po potrebi.

*Marinko Đorđević*

**AKTIVNOSTI KLER-a NA PROJEKTIMA KANCELARIJE ZA MLADE U 2013. GODINI**

	<b>Projekat/Cilj/Aktivnost/Budžet</b>	<b>Priprema projekta/Realizacija-Nosilac / Rezultati</b>
<b>1.</b>	<b>PoKreni, promeni se</b>	Marinko Đorđević, KLER Nataša Jovanović, KzM
1.1	<p>Opšti cilj: <i>Jačanje kapaciteta i povezivanje mladih, naročito žena, siromašnih i Roma za zapošljavanje, samoaktiviranje i doprinos i opstanak u lokalnoj sredini (Vlasotince, Bojnik) kroz njihovo uključivanje u volonterski rad kao način sticanja prvog radnog iskustva i kasnije posla i odgovornog odnosa prema zajednici.</i></p> <p>Konkretni ciljevi:</p> <p><i>Specifični cilj 1:</i> Formiranje i uvođenje sistema za bolje i neformalno informisanje mladih, naročito žena, siromašnih i mladih Roma, o mogućnostima za zapošljavanje, volontiranje, bavljenje projektima i sličnim prilikama za sticanje radnog iskustva i aktiviranje u zajednici uspostavljanjem Info Punkta i mobilnih timova animatora,</p> <p><i>Specifični cilj 2:</i> Uspostavljanje i sprovođenje pilot volonterskih programa za aktiviranje mladih za volontersko uključivanje u projekte u institucijama, preduzećima i organizacijama, društveni razvoj i sticanje radnog iskustva, obezbeđivanjem resursa u vidu informacija, prostora, odakle bi se koordiniralo programima ili komuniciralo među akterima;</p> <p><i>Specifični cilj 3:</i> Jačanje svesti mladih ali i roditelja, lokalnih preduzeća i organizacija o potrebi za pružanje šanse mladima, promocijom društveno odgovornog ponašanja i poslovanja i filantropije,</p> <p><i>Specifični cilj 4:</i> Izgradnja kapaciteta KZM i otvaranje novih usluga uspostavljanjem Volonterskog servisa kroz definisanje menadžmenta, modela programa rada volonterskog servisa i edukacija</p>	

	<p>zaposlenih u KZM, na osnovu iskusstva pilot programa .</p> <p><i>Specifični cilj 5: Stvaranje jezgra međuetničkog omladinskog razumevanja širenjem aktivizma i optimizma, gde dobro organizovani mladi, kroz obuke i volontiranje, pored razmene saznanja stiču veštine i iskustva.</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formiranje projektnog tima (po jedan od svakog partnera) i saveta stejkholdera</li> <li>- Formiranje putujućeg info-deska</li> <li>- Definisane volonterskog programa</li> <li>- Promocija i informisanje</li> <li>- Uspostavljanje volonterskog servisa</li> </ul> <p>Budžet: 1.887.000,00 RSD          Finansira: 1.887.000,00 RSD - PBILD, Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (UNICEF)          Realizovano u 2012, a Nastavak projekta, na osnovu uspešne realizacije,</p> <p>Januar 2013 – april 2013.          Budžet 560.000,00 RSD          Finansira: 560.000,00 RSD - PBILD, Održanje mira i inkluzivni lokalni razvoj (UNICEF)</p>	<p>Marinko Đorđević, KLER opštine Vlasotince          Nataša Jovanović, KzM opštine Vlasotince          Miloš Arandžević, KzM opštine Bojnik          Tamara Gojković, Resurs centar Leskovac          Ivan Arandžević, Građanski savez Bojnik</p> <p>Nosilac: Opština Vlasotince          Partneri:          KzM opštine Bojnik          Resurs centar Leskovac          Građanski savez Bojnik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formiran je projektni tim (po jedan od svakog partnera) i saveta stejkholdera</li> <li>2. Formirani su putujući info-deskovi u KzM Vlasotince i KzM Bojnik</li> <li>3. Definisan je volonterski program u Vlasotinceu i Bojniku</li> <li>4. Promocija i informisanje</li> <li>5. Uspostavljeni su volonterski servisi KzM Vlasotince i KzM Bojnik</li> <li>6. Ojačano međuetničko razumevanje</li> </ol>
2	<b>Mladi su informisani i mobilni za akcije</b>	<p>Marinko Đorđević, KLER          Nataša Jovanović, KzM</p>
2.1	<p>Opšti cilj: <i>Stvaranje uslova za aktivno učešće mladih kroz podizanje kapaciteta mladih i saradnju relevantnih činioaca lokalne omladinske politike i kroz popodi-zanje kvaliteta života osoba sa potrebom za društvenom podrškom i povećanje informisanosti o njihovoj inkludizaciji i problemima.</i></p> <p>Posebni ciljevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Informisanje mladih o programima mobilnosti i beneficijama među onima koji su po svom angažmanu uključeni u rad sa mladima;</i></li> <li>- <i>Uspostavljanje i sporovđenje volonterskih programa za aktiviranje mladih za</i></li> </ul>	

	<p><i>volontersko uključivanje;</i></p> <p>- <i>Jačanje svesti javnosti, mladih, predstavnika lokalne samouprave i ustanova Vlasotinca o volonterizmu kao resursu zajednice i efikasnom mehanizmu za lični i profesionalni razvoj mladih, posebno onih iz osetljivih grupa</i></p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promocija projekta, kojom se program lansira i predstavlja javnosti</li> <li>2. Motivacija i identifikacija mladih da budu deo projekta.</li> <li>3. Štampanje i distribucija materijala, flajera, majica, postera itd, neophodnih za uspešno odvijanje programa.</li> <li>4. Sprovođenje volonterskih akcija.</li> <li>5. Praćenje svih aktivnosti, sabiranje iskustava i njihova promocija (skupovi, publikacije, film, internet i tsl).</li> <li>6. Izrada filma, koji obuhvata sve aktivnosti koje se realizuju projektom, montiran film sa svim priložima snimljen od strane medijske kuće profesionalnom kamerom, unapređenje, ažuriranje sajta.</li> <li>7. Edukacija mladih kroz tribinu, radionicu, radi podizanja svesti za prihvatanje različitosti, da upozna mlade o načinu života njihovih vršnjaka, da ukaže na njihove probleme, pozove na toleranciju i jednakost.</li> </ol> <p>Budžet: 667.000,00 RSD          Finansira: 632.000,00 RSD Ministarstvo omladine i sporta          35.000,00 RSD opština Vlasotinca, budžet</p> <p>Realizacija maj-septembar 2013.</p>	<p>Marinko Đorđević, KLER          Nataša Jovanović, KzM          Katica Kocić koordinator volonterskog servisa KzM Vlasotinca, angažovana po projektu</p> <p>Nosilac: Kancelarija za mlade</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lansirai projekat javnosti, rezultati projekta stavljeni na raspolaganje direktnim korisnicima.</li> <li>2. Edukovani mladi, njih 20-ak, kroz dvodnevnu radionicu</li> <li>3. Ojačana svest javnosti, mladih, predstavnika lokalne samouprave i ustanova Vlasotinca o volonterizmu kao resursu zajednice i efikasnom mehanizmu za lični i profesionalni razvoj mladih, posebno onih iz osetljivih grupa</li> <li>4. Uspostavljene i sprovedene dve volonterske akcije, čime su aktivirani mladi za volontersko uključivanje</li> </ol>
<b>REALIZACIJA I U TOKU 2014.</b>		
2	<b>DIVAC OMLADINSKI FONDOVI</b>	Marinko Đorđević, KLER Fondacija Ana i Vlade Divac
2.1.	<p>Cilj:</p> <p><i>Da se poveća učešće mladih u procesima lokalnog razvoja kroz dodelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje sami pokreću i vode</i></p>	
	Projekat "Divac omladinski fondovi" sprovodiće se u okviru programa "Građansko društvo za budućnost" Američke agencije za	Marinko Đorđević, KLER Fondacija Ana i Vlade Divac Odbor od desetoro mladih opštine

<p>međunarodni razvoj (USAID), koji sprovodi Institut za održive zajednice (ISC).</p> <p>Realizacija, novembar 2013. – jun 2014.</p> <p>Finansira USAID i opština Vlasotince</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.000,00\$ Fondacija Ana i Vlade Divac (USAID)</li> <li>- 3.500,00\$ Opština Vlasotince, budžet</li> <li>- ? poslovna zajednica (treba mladi koji konkurišu za projekte, aktivnosti da obezbede preko poslovne zajednice dodatna sredstva u novcu ili nenovčano)</li> </ul>	<p>Vlasotince od 15 do 30 godina Nataša Jovanović, KzM</p> <p>Nosilac: Fondacija Ana i Vlade Divac Partner: Opština Vlasotince</p>
---	--

*Marinko Đorđević*